

FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE					
PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN					
PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN					
Código: - Versión: 1 Fecha: 01/03/2022 Página 1 de 9					

#### 1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	ABOGABOT
Nombre Requerimiento:	Plataforma automatizada.
Fecha Solicitud:	01/03//2022
Responsable(s) Solicitud:	Daniela Nohemí Martínez Hernández.
Dependencia(s) Solicitante:	Departamento I+D
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Fernando Alonso Vazquez Garduño

#### 2. FASE DE FORMALIZACIÓN

#### Descripción de la Solicitud

#### **Usuario Solicitante**

Se requiere de una página responsiva donde nuestros usuarios puedan ingresar los datos de su demanda en un formulario, posterior mente se procese el pago correspondiente, el cliente pueda crear una cuenta para poder dar seguimiento a su demanda además de recibir un correo, por su parte el administrador recibe una notificación cuando haya una nueva demanda y con los datos del formulario se crea un documento legal en formato Word, el administrador recibe el pago y debe tener un dashboard con la cantidad de ingresos, Preferiblemente en colores azul marino y blanco,

#### Líder Funcional

Una página con sistema de usuarios y formularios el cual cada formulario cree un archivo Word con la información, además de un perfil de administración el cual pueda ver los ingresos y le permita actualizar los procesos y agregar comentarios, ambos perfiles con sistema de notificaciones tanto en la página como por correo y de preferencia de color azul marino con blanco.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Daniela Nohemí Martínez Hernández

Fernando Alonso Vazquez Garduño




## FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código: - Versión: 1 Fecha: 01/03/2022 Página 2 de 9

#### Departamento I+D

#### Oficina Tecnologías de la Información

#### 3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS





# FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código: - Versión: 1 Fecha: 01/03/2022 Página 3 de 9

Interesados en la solución	Nombre/Rol/Per Dueño del producto	Se le permite hacer ciertos cambios durante los términos de módulos.	
Precondiciones	Defina una lista de condiciones que deben cumplirse antes de iniciar con la solución		
Requisitos Técnicos	Tipo de Desarrollo	<ul><li>☐ Web</li><li>☐ Escritorio</li><li>☐ Móvil</li><li>☐ Servicio Web</li><li>☐ Servicio Windows</li><li>☐ Otro:</li></ul>	
	Base de Datos	Uracle □ SQL Server □ MySQL □ MongoDB □ Otro:	
	Lenguaje	□ C#       □ VB         □ PHP       □ Java         □ JavaScript       □ Otro:	
Viabilidad Técnica	Luego de adelantado el análisis de los requisitos y requerimientos es viable proponer una solución técnica para esta solicitud: SI ( ) NO ( )		

#### FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Daniela Nohemí Martínez Hernández	Departamento I+D	5512345678	()M
			y



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE					
PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN					
PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN					
Código: - Versión: 1 Fecha: 01/03/2022 Página 4 de 9					

## 4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

	R	esponsable		ındo AVG		Fecha	01/03/2022
				estratégico de t			
N°	N	ombre Etapa	Actividad	Rol Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
	C	imientos	Formulario	Back end	02/03	04/03	
			Login	Back end	02/03	03/03	
			UI Login	Front end	02/03	05/03	
2	Pa	aredes	Crear Word	Back end	05/03	10/03	
			Sistema de pagos	Back end	05/03	07/03	
			Ul usuarios	Front end	11/03	18/03	
			UI admins	Front end	11/03	18/03	
				Diagrama de	planeaci	ón	
1	● Mo de	Nombre de tarea Unración V Duración V Proyecto de 13,25 días	Comienzo • Fin • Predecesoras • No rec	18	18   18 feb 18   M   X   J   V   S   D   L   M   X	J   V   S   D   L   M   X   J   V   S	4 mar '18
		Migracion de la arquitectura de Solución					
2	=,	Definición de 2 horas capacidades de la herramienta Azure	vie 16/02/18 vie 16/02/18				
3		estrategia de separación de	vie 16/02/18 vie 16/02/18 2		Ť		
4	=;	ambientes Implementacion 3 horas de ambientes	vie 16/02/18 vie 16/02/18 3		4		
5 GAIN I	=;	separados Azure  Configuración 40 horas ambiente	vie 16/02/18 vie 23/02/18 4		<u> </u>	_	
AGRAMA DE GANTT	=	separados Azure  Configuración ambiente PRODUCCION - LEX Pruebas ambiente	vie 16/02/18 vie 23/02/18 4		ļ		
DIAGRAMA DE GANII		separados Ature Configuración ambiente PRODUCCION - LEX Pruebas ambiente PRODUCCION - LEX Configuración 32 horas ambiente ambiente 32 horas					
DIAGNAMA DE GAN	=3	separados Azure Configuración ambiente PRODUCCION - LEX Pruebas 1 hora ambiente PRODUCCION - LEX Configuración ambiente PRE-PRODUCCION Pruebas 1 hora ambiente pRE-PRODUCCION Pruebas 1 hora ambiente	vie 23/02/18 vie 23/02/18 5 Jun jue 1/03/18 6		Į.		
DIAGRAMA DE GAN	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	separados Azure Configuración ambiente PRODUCCION - LEX Pruebas 1 hora ambiente PRODUCCION - LEX Configuración ambiente PRE-PRODUCCION Pruebas 1 hora ambiente PRE-PRODUCCION LEX Configuración Alberte PRE-PRODUCCION CONTI	uie 23/02/18 vie 23/02/18 5 lun jue 1/03/18 6		1		
DIAGRAMA DE GAN	=,	separados Azure Configuración ambiente PRODUCCION- LEX Pruebas ambiente PRODUCCION- LEX Configuración ambiente PRE-PRODUCCION ruebas 1 hora ambiente PRE-PRODUCCION - LEX Configuración - LEX Configuración ambiente PRE-PRODUCCION - LEX Configuración ambiente DESARROLU- CEX	uie 23/02/18 vie 23/02/18 5  lun jue 1/03/18 6  16/02/18 vie 2/03/18 7		<u> </u>		

**NOTA:** Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.



#### FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

Página 5 de 9

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

 Código: Versión: 1
 Fecha: 01/03/2022

### FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Fernando Alonso Vazquez Garduño	Tech lead	553246464	Vm
Axel Jesús Alemán Rodríguez	Team	556675756	1 m
Sergio Alexis Jaramillo Gonzales	Team	554325472	3
Carlos Donovan Diaz Rodríguez	Team	552342342	Gar
Ángel Gonzales Chávez	Team	553242356	



#### FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

Página 6 de 9

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: - Versión: 1 Fecha: 01/03/2022

#### 5. LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO

HISTORIAS DE USUARIO			
Nº.	0001		
Titulo	Ingreso de información		
Fecha	06/03/2022		
Estimación	89		

#### Característica/Funcionalidad

Quiero que el sistema cuando el pago no sea procesado satisfactoriamente no obligue al usuario a repetir todo el formulario, que este se mantenga hasta ser aceptado el pago.

#### Razón/Resultado

Con la finalidad de hacer mas agradable la plataforma para los usuarios.


	Criterios de Aceptación						
No	Titulo	Contexto	Evento				
1	Almacenamiento de formulario.	En caso de no proceder el pago, que la plataforma solo reintente hacer el cobro y no elimine la información del formulario.	Cuando el usuario ingrese mal su método de pago o este no sea satisfactorio.				
2	Control de tiempo de respuesta	Registrar un tiempo superior a una hora y evidenciar que se genera una alerta de atención tardía	A partir del momento en que se finalice el llenado del formulario.				

Firmas de aceptación				
Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma	
Fernando Alonso Vazquez Garduño	Tech lead	553246464		
Axel Jesús Alemán Rodríguez	Team	556675756		
Sergio Alexis Jaramillo Gonzales	Team	554325472		
Carlos Donovan Diaz Rodríguez	Team	552342342		
Ángel Gonzales Chávez	Team	553242356		



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE					
PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN					
PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN					
Código: - Versión: 1 Fecha: 01/03/2022 Página 7 de 9					

## 6. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION





#### FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN


PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: -

Versión: 1

Fecha: 01/03/2022

Página 8 de 9





FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE					
PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN					
PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN					
Código: -         Versión: 1         Fecha: 01/03/2022         Página 9 de 9					

Si utiliza convenciones par	ra diagramas Ad hoc, po	r favor describirlas aqu	ĺ
Firmas de aceptación			
Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Fernando Alonso Vazquez Garduño	Tech lead	553246464	
Axel Jesús Alemán Rodríguez	Team	556675756	
Sergio Alexis Jaramillo Gonzales	Team	554325472	
Carlos Donovan Diaz Rodríguez	Team	552342342	
Ángel Gonzales Chávez	Team	553242356	

Nota: En caso de considerar limitado el uso de UML, es posible utilizar diagramas Ad Hoc.